

Fim das obras em viaduto só no final de setembro

Estrutura na altura do km 264 da BR-116 está em obras desde 2025

Leandro Domingos

leandro.domingos@gruposinos.com.br

Canoas - Anunciada para o final de agosto de 2026 e, posteriormente, para metade de setembro, a conclusão das obras de alargamento do viaduto da Metrovel, na BR-116, ficou para o final deste mês. Os motoristas vão precisar ter um pouco mais de paciência, já que a obra é responsável por retenção no tráfego na altura do quilômetro 264. Isso, além dos problemas causados no trânsito nas imediações do viaduto.

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o atraso na entrega ocorre devido ao mau tempo que marcou as últimas semanas. Com o novo prazo, os operários trabalham,



Viaduto da Metrovel está em obras desde abril de 2025

principalmente, na parte de baixo da estrutura de concreto.

À reportagem, um funcionário da empresa responsável pela construção disse, na manhã desta segunda-feira (14), que não falta muito para o fim do serviço e a liberação com-

pleta do trecho para o tráfego. "Faltam os arremates", apontou o trabalhador. "Tem serviço em cima, embaixo e na lateral, mas logo está acabado", informou o homem, que disse não ter autorização para falar em nome da empresa.

Depende do clima

O Dnit, entretanto, informa que a data está condicionada a condições climáticas favoráveis para a conclusão nas juntas de dilatação, pintura horizontal e telas antiofuscantes sobre a barreira central de concreto. O movimento de operários, portanto, deve continuar nos próximos dias, com a retenção eventual de fluxo a depender da área em que os operários vão atuar na pavimentação, sinalização e acabamentos.

Tudo atrelado à previsão do tempo. Caso o clima melhore, seguindo a previsão para esta semana, os trabalhos no popular viaduto da Metrovel devem ocorrer sem novos atrasos em direção à conclusão da obra.

Iniciada em abril de 2025, a obra de alargamento no viaduto da Metrovel faz parte do lote 1 de melhorias operacionais e de segurança previstas pelo Dnit para a BR-116.

abc+

Para ler outras matérias, acesse abcm.com.br/canoas

FASHION OUTLET

iguatemi.com.br/fashionoutletnh

PAULO PIRES/GES



Previsão de entrega total é para metade de 2027

Autorizada obra no segundo andar do HPSC

Canoas - As obras no segundo andar do Hospital de Pronto Socorro de Canoas (HPSC), no bairro Mathias Velho, já podem começar. A Prefeitura de Canoas publicou a autorização para o início dos serviços nesta segunda-feira (14) no Diário Oficial. O prazo para execução é de um ano, podendo ser prorrogado.

O segundo andar passará por intervenções no telhado, casas de máquinas, reservatório de água, forros, subestação, instalações elétricas, placas solares, unidades de atendimentos e salas. O espaço não teve contato direto com água assim como o térreo, mas sofreu com avarias, segundo a Administração Municipal.

A responsável pela obra

é a Elmo Eletro Montagens – mesma empresa que faz a reforma no primeiro andar do hospital há quase dois anos. O investimento é de R\$ 10,1 milhões, financiados pelo Ministério da Saúde.

Os repasses para a reforma do HPSC são gerenciados pela Caixa Econômica Federal. E foi a partir desse gancho que o prefeito Aírton Souza falou sobre a obra durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na última sexta-feira (15), em Canoas. Atualmente, o primeiro piso consta com 15,5% da obra concluída, segundo a medição feita entre julho e agosto. A informação consta no portal Transferegov.br, do governo federal, consultado nesta terça-feira (15). **(Nicole Goulart)**



Outros pontos com melhorias

Tornou-se lugar-comum dizer que Canoas virou um enorme canteiro de obras devido aos trabalhos organizados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes ao longo da BR-116. Além dos serviços no viaduto da Metrovel, há mais três pontos com obras e, conseqüentemente, com congestionamentos

de retenção no tráfego ao longo da rodovia federal.

As obras de alargamento do viaduto da Avenida Boqueirão, no km 262 da BR-116, é outro importante incremento para a melhoria em Canoas. Iniciada em outubro de 2025, tem previsão de conclusão em outubro deste ano. Já as obras de alargamento do viaduto no km 259 da BR-116,

sobre a via da Trensurb, próximo à Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), permanecem com previsão de entrega para novembro deste ano.

Por fim, existe a complexa obra do aguardado túnel da Rua Domingos Martins, no quilômetro 261 da rodovia, cujo cronograma do Dnit prevê a entrega para janeiro do ano que vem.



Contratação

Também no início do mês, a Prefeitura de Canoas abriu orçamento para entidades interessadas em gerir o HPSC. Os valores devem ser entregues à Secretaria Municipal de Saúde até o dia 30 de setembro. "A estimativa do valor será calculada e ajustada após a realização dos estudos e da etapa de pré-orçamentação, que permitirá maior precisão na definição dos custos envolvidos", informou a pasta. Esses dados ajudam a embasar a futura licitação para definir a gestora do HPSC.



Track & Field
EXPERIENCE
RUNNING

Etapa: *Novo*
Hamburgo
I Fashion Run
5KM, 10KM & CAMINHADA DE 3KM



Fecomércio
IFEP
Senac
Sindicatos Empresariais

15.11

I Fashion Outlet
Novo Hamburgo



BAIXE O APP
tfports
E SE INSCREVA

